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Stand  10.2026: Dieser Plan dient der Illustration des Baufortschritts und stellt keinen rechtsverbindlichen Anspruch auf einen Termin zur Inbetriebnahme des Glasfaserhaus-
anschlusses in den genannten Zeiträumen dar. Auch können wetterbedingte sowie sonstige nicht planbare externe Einflüsse zu Anpassungen führen. Materiallieferungen, 
Genehmigungsprozesse und sich verändernde Tiefbaukapazitäten können sich ebenso auf die Planung auswirken. Dieser Plan wird laufend aktualisiert.
Deine Stadtwerke Gronau GmbH als Bauherr und Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf als Betreiber

Glasfaser Ausbauplanung  
Gronau & Epe

POP-Gebiete
01. Martin-Luther-Schule  | fertig
02. Losserstraße Klärwerk  | fertig 
03. Viktoriaschule    | fertig
04. Heerweg Irma-Sperl.  | fertig 
05. Eilermarkschule  | fertig
06. Hallenbad    | fertig
07. Driland-Kolleg Iltisstr.  | fertig
08. Buterlandschule     | Q1 2027 (Verzögerungen durch Tiefbauprobleme)
09. Euregioschule Epe    | fertig
10. Georgschule   | fertig
11. Ahauser Straße   | fertig
12. Gasstraße Laurenzstraße | fertig 
13. Gildehauser Straße   | fertig 
14. Pestalozzischule   | fertig 
15. Rathaus Gronau   | Q2 2027 (Verzögerungen durch Tiefbauprobleme)
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Zusammen für die Zukunft:

Ochtruper Str.


