


Glasfaser Ausbauplanung Gronau & Epe



Zusammen für die Zukunft:



Ausbaucuster

01. Martin-Luther-Schule	Q4 2024 – Q3 2025
02. Losserstraße Klärwerk	Q4 2024 – Q3 2025
03. Viktoriaschule	Q3 2023 – Q3 2024
04. Heerweg Irma-Sperling-Str.	Q3 2022 – Q2 2024
05. Eilermarkschule	Q3 2022 – Q4 2024
06. Hallenbad	Q3 2023 – Q3 2024
07. Driland-Kolleg Iltisstraße	Q3 2023 – Q3 2024
08. Buterlandschule	Q4 2024 – Q3 2025
09. Euregio-Gesamtschule Epe	Q2 2023 – Q4 2024
10. Georgschule	Kundenanschlutungen laufen
11. Ahauser Straße	Q2 2022 – Q1 2024
12. Gasstraße Sportplatz Laurenzstrasse	Q2 2024 – Q4 2024
13. Gildehauser Straße	Kundenanschlutungen in Q1 2024
14. Pestalozzischule	Kundenanschlutungen laufen
15. Rathaus Gronau	Q1 2025 – Q4 2025

Stand Q1/2024: Dieser Plan dient der Illustration des Baufortschritts und stellt keinen rechtsverbindlichen Anspruch auf einen Termin zur Inbetriebnahme des Glasfaseranschlusses in den genannten Zeiträumen dar. Auch können wetterbedingte sowie sonstige nicht planbare externe Einflüsse zu Anpassungen führen. Materiallieferungen, Genehmigungsprozesse und sich verändernde Tiefbaukapazitäten können sich ebenso auf die Planung auswirken. Dieser Plan wird laufend aktualisiert.

Deine Stadtwerke Gronau als Bauherr und Vodafone GmbH Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf als Betreiber

